



PROJECT CHARTER

Acta de Constitución del Proyecto

A. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proyecto	VibeTribe
Código	VBT-2026
Empresa / Organización	VibeTribe Developers
Patrocinador	Por definir
Fecha de Emisión	27/02/2026
Preparado por	Katlyn Galvis Rodríguez – Product Owner / Analista de Negocio
Gerente / Líder de Proyecto	Katlyn Galvis Rodríguez
Gerente de Desarrollo	Juan José Albornoz Velazco – Scrum Master
Autorizado por	Por definir – Patrocinador principal

B. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Descripción del Producto / Servicio (Qué, quién, cómo, cuándo y dónde)

VibeTribe es una aplicación móvil de red social y organización de viajes, desarrollada por VibeTribe Developers, dirigida a viajeros independientes y mochileros colombianos que prefieren no viajar solos pero no cuentan con compañía en su círculo cercano. La aplicación permite crear y unirse a paquetes de viaje personalizados, facilitando la conexión entre personas mediante un sistema de reputación y experiencias compartidas. El proyecto se ejecutará en un ciclo de 4 meses (16 semanas), iniciando en febrero de 2026, con despliegue en la nube (AWS) para garantizar disponibilidad y escalabilidad.

C. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Metas de la Organización	Objetivos del Proyecto (medibles)
Conectar viajeros apasionados con compañía confiable, eliminando intermediarios comerciales.	Desarrollar y lanzar la aplicación móvil VibeTribe (MVP) en un plazo máximo de 16 semanas, con módulos de autenticación, paquetes de viaje, comunidad y moderación.
Ofrecer una plataforma segura y autoregulada con sistema de reputación.	Implementar sistema de calificaciones y reputación entre usuarios que garantice confianza real y no manipulada.
Capturar la ventana de oportunidad de la temporada vacacional colombiana.	Lanzar versión Beta en producción al finalizar la semana 16, optimizando el Time-to-Market.

D. ALCANCE DEL PROYECTO

✓ Dentro del Alcance	✗ Fuera del Alcance
- Módulo de Autenticación y Perfiles de usuario - Módulo de Paquetes de Viaje (crear, editar, buscar, filtrar) - Módulo de Comunidad (calificaciones, fotos, inscripciones) - Módulo de Moderación (reportes, bloqueos, sanciones) - Sistema de notificaciones push - Prototipo de baja fidelidad y Documento PRD - Versión Alpha y versión Beta en producción	- Venta o reserva de tiquetes o alojamiento - Procesamiento de pagos o manejo de precios - Seguros de viaje - Traducciones automáticas de idiomas - Servicio al cliente 24/7 - Chat interno entre participantes (por decidir) - Verificación de identidad con documento oficial (por decidir) - Integración con Google Maps en tiempo real (por decidir)

E. CRITERIOS DE ÉXITO Y JUSTIFICACIÓN

Criterios de Éxito	Justificación del Proyecto
- Lanzar versión Beta funcional en producción al término de la semana 16. - Sistema de reputación operativo con calificaciones reales. - Pruebas UAT aprobadas en entornos reales con usuarios. - Cumplimiento del presupuesto con máximo 15% de desviación. - Satisfacción del cliente objetivo (viajeros independientes colombianos).	- Gran volumen de personas que desean viajar sin compañía disponible en su círculo cercano. - Las agencias y grupos informales de Facebook no ofrecen validación de compañeros ni gestión comunitaria. - VibeTribe centraliza planificación, validación y reputación en un solo lugar, eliminando intermediarios.

F. PRINCIPALES INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

Nombre	Rol	Grupo / Organización
Katlyn Galvis Rodríguez	Product Owner / Analista de Negocio y Requisitos	VibeTribe Developers
Juan José Albornoz Velazco	Scrum Master / Desarrollador de la Solución	VibeTribe Developers
Camilo Andrés Arias Tenjo	Desarrollador Principal	VibeTribe Developers
Diego Fernando Aguirre Tenjo	Desarrollador / Analista de Pruebas y QA	VibeTribe Developers
Viajeros Usuarios	Personas que crean o se unen a paquetes de viaje	Clientes finales
Posibles Inversores / Patrocinadores	Interesados en el crecimiento de la plataforma	Stakeholders externos

Moderadores de la plataforma	Gestionan reportes y garantizan comunidad segura	Administradores del sistema
-------------------------------------	--	-----------------------------

G. RIESGOS INICIALES

Riesgo / Preocupación	Nivel de Impacto
Registro de usuarios falsos o identidades suplantadas que comprometan la seguridad de viajeros	1 – Muy Alto
Acoso, conductas inapropiadas o situaciones de peligro entre usuarios de la app	1 – Muy Alto
Filtración o uso indebido de datos personales y fotos de los usuarios	1 – Muy Alto
Baja adopción inicial por falta de masa crítica (sin usuarios no hay paquetes)	2 – Alto
Dificultad para moderar contenido inapropiado a medida que la plataforma crece	2 – Alto
Calificaciones falsas o manipuladas que distorsionen el sistema de reputación	2 – Alto
Conflictos legales derivados de incidentes entre usuarios durante un viaje	2 – Alto
Dependencia de servicios de terceros (AWS) que pueden cambiar precios o condiciones	3 – Medio
Limitaciones de presupuesto para cubrir costos de infraestructura en la nube	5 – Muy Bajo

H. PLANIFICACIÓN INICIAL DEL PROYECTO

Duración e Hitos del Proyecto			
FASE 1Inception & DesignSem. 1-2	FASE 2ConstructionSem. 3-9 (7 Sprints)	FASE 3UATSem. 10-12	FASE 4Training & LaunchSem. 13-16
Prototipo baja fidelidad. Documento PRD.	Incrementos funcionales por sprint. Código prototipo documentado.	Versión Alpha del producto. Pruebas en entornos reales.	Capacitación. Ship it! Versión Beta en producción.

Fecha de Inicio	27/02/2026
Fecha de Término Estimada	27/06/2026 (16 semanas)
Presupuesto Estimado	70% Talento Humano 15% Cloud/SaaS 15% Buffer de Riesgo

I. EQUIPO DEL PROYECTO – ROLES Y RESPONSABILIDADES

1. Katlyn Galvis Rodríguez – Product Owner / Analista de Negocio y Requisitos

- Define la visión estratégica del producto y gestiona el backlog por valor.
- Prioriza funcionalidades aplicando el principio de Pareto.
- Gestiona stakeholders y la relación con posibles inversores o patrocinadores.
- Lidera el diseño de flujos UX/UI en Figma.
- Reporta el avance del proyecto al Comité de Seguimiento.

2. Juan José Albornoz Velazco – Scrum Master / Desarrollador de la Solución

- Facilita las ceremonias Scrum y elimina impedimentos del equipo.
- Desarrolla el backend/API REST con Node.js y Hono.
- Gestiona el despliegue en infraestructura AWS.
- Supervisa la integración continua con GitHub Actions (CI/CD).

3. Camilo Andrés Arias Tenjo – Desarrollador Principal

- Desarrolla el frontend móvil con React Native (iOS y Android).
- Implementa los módulos principales de la aplicación en TypeScript.
- Integra la API REST con el cliente móvil.

4. Diego Fernando Aguirre Tenjo – Desarrollador / Analista de Pruebas y QA

- Diseña y ejecuta pruebas funcionales, de estrés e integración.
- Automatiza pruebas con Playwright y Vitest.
- Garantiza la integridad de los datos transaccionales.
- Documenta y gestiona el módulo de moderación y QA de seguridad.

J. AUTORIDAD DEL PROYECTO

Autorización / Sponsor	Por definir – Patrocinador principal del proyecto VibeTribe
Director del Proyecto	Katlyn Galvis Rodríguez – Product Owner. Responsable de la planificación, gestión y entrega del proyecto.
Comité de Seguimiento	Katlyn Galvis Rodríguez (PO) · Juan José Albornoz (SM) · Patrocinador principal
Nivel de Autoridad PM	Alta – Gestión de recursos, alcance, presupuesto y decisiones operativas del proyecto.

K. FIRMAS Y APROBACIONES

Nombre y Apellido	Cargo / Rol	Firma	Fecha
Katlyn Galvis Rodríguez	Product Owner / Directora del Proyecto		27/02/2026
Iniciador / Patrocinador del Proyecto	Por definir — En proceso de vinculación		